



Verantwoording 2025

Stichting Het Dorp

Wij maken
een wereld
van verschil



Inhoud

Financieel overzicht 2025

Sheet 4


Inhoudelijke verantwoording 2025

- InnovatieHub
- Ontwikkelingen quickscans
- Ontwikkelingen implementaties

Sheet 6

Sheet 10

Sheet 16





Financieel overzicht 2025



Siza/SHD Realisatie 2025

Framework		Aanvragende afdeling/ bedrijfsonderdeel	Onderwerp	Budget 2025	Realisatie 2025
Innovatie HUB	Doorlopend	ZI&T	Quickscans. Locatiescans, uren zorginnovatoren	€ 85.000	€ 102.950
	Lopend	Behandeling	Pilot Slimme Elro	€ 3.750	€ 4.276
	Lopend	ZI&T	Escaperoom Romy	€ 25.000	€ 30.198
	Lopend	ZI&T	AI als Assistent (Copilot) – extra aanvraag	€ 26.000	€ 37.562
Projecten	Doorlopend	ZI&T	Onderhouden assortiment Technotheek	€ 45.000	€ 14.681
	Lopend	ZE VB/ZI&T	Implementatie VRelax	€ 25.000	€ 25.951
	Lopend	ZE VB/AHD	Onderzoek VRelax2	€ 5.000	€ 0
	Lopend	ZI&T	Pilot Informatieschermen (vervolg)	€ 19.000	€ 6.262
	Lopend	ZI&T	Implementatie medicijndispenser	€ 43.000	€ 10.490
	Lopend	ZI&T	Implementatie slimme inco	€ 23.075	€ 9.919
	Lopend	ZI&T	Spraakgestuurd rapporteren	€ 5.000	€ 1.604
	Lopend	ZI&T	Samen op Maat	€ 37.500	€ 22.772
	Totaal in €			342.325	266.665



Inhoudelijke verantwoording 2025



InnovatieHub

Deliverables

Afgesproken deliverables

QuickScans in 2025

- Spraakgestuurd rapporteren
- Spraakgestuurd notuleren
- Holomoves
- AI als assistent (Copilot)
- Pillo
- Valdetectie

Locatiescans in 2025

- Bij een locatiescan bezoeken we de locatie, observeren we tijdens de zorgmomenten en gaan we met medewerkers en zo mogelijk cliënten van de locatie in gesprek. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan. Wanneer een locatie ervoor kiest om aan de slag te gaan met één of meerdere aanbevelingen wordt hierbij ondersteuning verleend door ZI&T.
- De Veste, Koningsland, HK17a en de nachtzorg (Het Dorp en SKJ) hebben een locatiescan laten uitvoeren.

Resultaten InnovatieHub

Vorbereiding labtest

- Spraakgestuurd notuleren: *na negatief advies opnieuw onderzoeksfase in.*

Labtest

- Valdetectie
- Pillo

Vorbereiding implementatie

- AI als assistent (Copilot)
- Spraakgestuurd rapporteren
- Holomoves



Kosten Quickscans & locatiescans

Begroot 2025

- €15.000,-

Verwachte kosten Q4

- Kosten uit locatiescans

Uren zorginnovatoren

- Uren vallen iets hoger uit dan begroot
- Meer uren besteed dan van tevoren verwacht, door complexe trajecten en leertijd voor locatiescans

Uitgegeven 2025 (t/m december)

Co-pilot	€1.800,-
HoloMoves	€9.162,-
Pillo	€3810,-
Totaal	€14.772
Over	€228,-



Uitgegeven 2025 (t/m december)

Begroot	€ 70.000
Totaal besteed	€ 86.000
Resultaat	- € 16.000,-



Huidige innovatietrajecten


v03-06-2026





Geborgde innovaties

v03-06-2026





Ontwikkelingen quickscans



Spraakgestuurd rapporteren

DOELSTELLING

- Spraakgestuurd rapporteren implementeren bij de eerste zes Maatwerkteams van ZE 3 (LVB ASS).
- Onderzoeken wat SGR doet met tijdsbesparing, rapportagekwaliteit, weerstand en taalmodeltevredenheid.
- Spelregels opstellen en bredere implementatie voorbereiden met organisatorische en financiële impact.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Maatwerkteam 1-2-3 starten rond september 2025; team 4-5-6 ook in 2025 laten starten.
- Teamtrainingen voorbereiden en verzorgen, inclusief Tips & Tricks en communicatie via Sizaplein.
- Licentiepakket Tell James inzetten voor implementatiefase 1 en experimenten buiten MW-teams.
- Planning maken voor maatwerkteams 7-10 in 2026 en gesprekken voeren over bredere inzet.

REALISATIE

- Maatwerkteam 1-2-3 is eind oktober gestart; eerste drie teamtrainingen zijn voorbereid en verzorgd.
- Onderzoeksvragen worden bij de eerste teams verkend; resultaten en IT-processen worden afgewacht.
- Planning voor resterende maatwerkteams wordt nov-dec opgesteld voor start rond eind Q1 2026.
- Gesprekken over bredere implementatie lopen; op enkele plekken wordt al geëxperimenteerd met SGR.

Financieel: volledige factuur betaald; 3 van de 12 maanden vallen in 2025 en zijn opgenomen in het financieel overzicht.



QuickScans Copilot en spraakgestuurd notuleren



Copilot



DOELSTELLING

- Snel en veilig toetsen van AI-toepassingen met duidelijke randvoorwaarden voor opschaling.
- Copilot als assistent onderzoeken op tijdsbesparing, kwaliteit en datagedreven inzichten binnen OD.
- Behoeftte aan spraakgestuurd notuleren opnieuw valideren met een passende, veilige leverancier.

DELIVERABLES

- QuickScan Copilot: pilotperiode, bevindingen, randvoorwaarden en advies voor bredere uitrol.
- Kostenoverzicht en inzet van externe deskundige begeleiding binnen het Quickscanbudget.
- Evaluatie spraakgestuurd notuleren, inclusief besluitvorming en herstart van de onderzoeksfase.
- Inventarisatie alternatieve SGN-leveranciers en lessen voor een volgende kleinschalige test.

REALISATIE

- Copilot-bevindingen zijn zeer positief; directie staat open voor bredere opschaling.
- Randvoorwaarden worden uitgewerkt; resultaten van de QuickScan worden in januari 2026 verwacht.
- SGN-test gestopt door technische problemen; Innovatiecommissie volgt het negatieve advies.
- Vervolgonderzoek gestart; volgende test blijft klein en betreft het secretariaat bij leverancierkeuze.

Financieel: externe deskundige begeleiding voor Copilot volledig benut; SGN totaal benodigd projectbudget € 31.000, inclusief € 26.000 extra aanvraag.



DOELSTELLING

- HoloMoves inzetten als MR-oplossing om cliënten met interactieve beweeggames te activeren en motiveren.
- Toetsen of HoloMoves leidt tot meer beweging, spelplezier en invloed op prikkelverwerking en spanningsboog.
- Inzetbaarheid binnen ZE1 (LB/NAH) beoordelen en aansluiten bij bestaande toepassing binnen VB Kind & Jeugd.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Labtest op AC de Wambeek en FitLife (het Dorp) binnen ZE1 LB/NAH uitvoeren.
- Beoordeling op beweging, motivatie, spelplezier, spanningsboog, gebruiksvriendelijkheid en neveneffecten.
- Inzicht in favoriete spellen en aandachtspunten bij langdurig of veelvuldig gebruik.
- Kostenoverzicht voor hardware (3 brillen) en licenties (4 licenties voor 1 jaar).

REALISATIE

- Cliënten worden actief; ook inactieve en rolstoelgebonden cliënten komen in beweging.
- HoloMoves wordt als leuke activiteit ervaren; gemiddelde cliëntwaardering is 9.
- Spanningsboog ligt gemiddeld 10 minuten hoger; 1 van 12 cliënten ervaart zere ogen.
- Gebruiksvriendelijkheid positief: 10 cliënten gebruiken de bril zelfstandig of met een beetje hulp.

Financieel: begroting HoloMoves 2025 € 9.126,11 voor 3 brillen (€ 2.200,78) en 4 licenties voor 1 jaar (€ 6.945,42).

DOELSTELLING

- Pillo inzetten als activerend spelconcept voor cliënten met een meervoudige of verstandelijke beperking.
- Beweging, sociale interactie en betrokkenheid stimuleren via korte, belevingsgerichte speelmomenten.
- In de labtest onderzoeken waar Pillo meerwaarde heeft en welke begeleiding nodig is.

DELIVERABLES

- Labtest met individuele casuïstiek bij EMB-cliënten, samen met SI-therapeut en beweegteam.
- Evaluatie van gebruikservaring: speelplezier, speeltijd, alertheid, interactie en begeleidingsbehoefte.
- Advies over inzet in de technologieruimte en verbeterpunten voor meer variatie en beleving.
- Kostenoverzicht voor proefperiode en aanschaf van 2 kussens + Apple TV.

REALISATIE

- Labtest medio september gestart; proefperiode september-november uitgevoerd.
- Spellen worden leuk ervaren; variatie en beleving vergroten betrokkenheid; speeltijd circa 10 minuten.
- Uitdagingen: spel snel eentonig, begeleiding nodig, weinig effect op alertheid/interactie en geen tijds winst.
- Aangeschaft per 1-12-2025; totaal € 3.149 exclusief btw.

Financieel: proefperiode € 300; aanschaf 2 kussens + Apple TV € 2.849; totaal € 3.149 exclusief btw.



Kompy Watch (valdetectie)



DOELSTELLING

- Kompy Watch testen als valdetectiehorloge dat automatisch valincidenten signaleert en locatiegegevens doorstuurt.
- Veiligheid en snelle opvolging vergroten met SOS-knop, real time tracking, beacon-locatie, valalarm en geofences.
- Via een individuele casus bepalen of de oplossing past binnen het zorgproces en vervolg verdient.

DELIVERABLES

- Labtest met Kompy Watch bij een individuele casus, gestart medio september.
- Functionele toets op valalarm, SOS-knop, tracking, beacon-locatie en geofence-meldingen.
- Verlengde testperiode tot en met januari 2026 om werking bij valincidenten beter te beoordelen.
- Kostenoverzicht voor aanschaf en licentie, plus advies over vervolg na de labtest.

REALISATIE

- Horloge aangeschaft per 01-06-2025; labtest medio september gestart.
- Tot nu toe geen valincidenten, waardoor de valdetectie nog niet volledig in praktijk is getest.
- Labtest met twee maanden verlengd om voldoende praktijkervaring en data te verzamelen.
- Totale kosten tot 1-12-2025: € 385 excl. btw (aanschaf € 259 en licentie € 21 per maand).

Financieel: aangeschaft per 01-06-2025; totaal tot 1-12-2025 € 385 excl. btw (aanschaf € 259 + licentie € 21 per maand).



Ontwikkelingen implementaties



Slimme inco

DOELSTELLING

- Slimme inco in 2025 verder implementeren met de continëntieverpleegkundige.
- Elke twee maanden een locatie inzetten om patronen te herkennen en interventies uit te voeren.
- Ruimte houden voor losse casussen; vaste inzet bekostigen door locatie bij bewezen meerwaarde.



AFGESPROKEN DELIVERABLES

- 60 pods en opladers aanschaffen en in beheer nemen bij de continëntieverpleegkundige.
- Locaties laten werken met slimme inco voor nachtzorg, 24/7 gebruik en patroonherkenning.
- Komende locaties en casussen voorbereiden: SK18e, KK4, LB/NAH en Kustvaart.
- Met leverancier een overkoepelende inloggroep voor de nachtzorg verkennen.

REALISATIE

- 60 pods en opladers zijn aangeschaft en in beheer van de continëntieverpleegkundige.
- Slimme inco is ingezet op HK9, HK10, HK12, HK20, FN12 en FN14.
- Gebruik loopt voor nachtzorg, 24/7 inzet en patroonherkenning; nieuwe locaties staan gepland.
- Gesprek met leverancier over overkoepelende inloggroep is geregeld.

Status: implementatie loopt via roulatieschema; vaste inzet wordt door locaties bekostigd bij aantoonbare meerwaarde.



Slimme Elro

Pilot Graham Bell

DOELSTELLING

- Pilot Slimme Elro voorbereiden, uitvoeren en evalueren als onderdeel van project Graham Bell.
- Realtime data verzamelen over het gebruik van 10 elektrische rolstoelen met een TiM Elro smart-module.
- Inzicht krijgen in datapunten die relevant zijn voor ergotherapie en het gebruik door cliënten.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Smart-module op 10 elektrische rolstoelen plaatsen en dataverzameling technisch mogelijk maken.
- Pilot uitvoeren met 10 cliënten en 2 ergotherapeuten, met scope op ergotherapie-gerelateerde data.
- Randvoorwaarden borgen: akkoord zorgkantoor en consent van betrokken partijen binnen Siza.
- Data verzamelen, analyseren en de eerste uitkomsten voorbereiden voor begin 2026.

REALISATIE

- Akkoord van het zorgkantoor is gegeven en randvoorwaarden voor de pilot zijn ingevuld.
- Datakastjes zijn eind september op de deelnemende rolstoelen gemonteerd.
- Data wordt momenteel verzameld en geanalyseerd binnen de afgesproken pilotscope.
- Eerste uitkomsten van de pilot worden begin 2026 verwacht.

Status: datakastjes gemonteerd; data wordt verzameld en geanalyseerd; eerste uitkomsten begin 2026 verwacht.



Escaperoom Romy

DOELSTELLING

- Zorgmedewerkers op een speelse, praktijkgerichte manier kennis laten maken met zorgtechnologie.
- Breed draagvlak creëren en technologie als integraal onderdeel van cliëntgerichte zorg positioneren.
- Samenwerking, probleemoplossend vermogen en innovatiegericht denken binnen teams versterken.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Escaperoom inzetten in workshops voor zij-instromers, teamoverleggen en teamuitjes.
- Beheer beleggen bij projectleider ZI&T; aanvragen laten verlopen via zorginnovatie@siza.nl.
- Inzet borgen bij introductie nieuwe medewerkers en certificaatleren samen met Siza College.
- Monitoring inrichten: waar, hoe vaak en met welke ervaringen de escaperoom wordt ingezet.

REALISATIE

- Escaperoom Romy is aangeschaft per 1-12-2025; planning operationeel in Q1 2026.
- Borging uitgewerkt via ZI&T, Siza College, teamuitjes, reflecties en locatiescans.
- Begeleiding voorzien door zorginnovatoren, smarthhealthmedewerkers en trainers van Siza College.
- Evaluatie van inzet en ervaringen na gebruik/na één jaar voorbereid.

Status: Escaperoom aangeschaft per 1-12-2025; borging via ZI&T, Siza College en monitoring/evaluatie.




Onderhouden assortiment Technotheek

Blazepods ✓



Pillo ✓



Snoezeltent ✓



Holomoves bril ✓



4Senses Kap ✓



Ouderentelefoon ✗



Informatiescherm



Cooktus: Leren koken ✓





Onderhouden assortiment Technotheek

Nieuw toegevoegd

interactief beweeg
scherm ✓



Robot stofzuiger ✓



Fietslabyrint ✓



Cosmo knoppen ✓



VRelax ✓

Aanvraag totaal **€45.000**

- Aanschaf hardware
- Licentiekosten

Gerealiseerd totaal **€16.105,-**

- Aanschaf hardware
- Licentiekosten

Balans: **€28.895,-***

*De reden waarom de kosten lager liggen dan begroot heeft te maken met dat sommige licentiekosten in 2024 al zijn betaald en 2 jaar doorlopen. Hierdoor liggen licentiekosten lager dan vooraf ingeschat.



VRelax

DOELSTELLING

- VRelax breder beschikbaar maken voor SKJ/EVB+ cliënten en inzet direct in de behandeling mogelijk maken.
- Borging organiseren op locatie: begeleiding, beheer, eigenaarschap en bekendheid binnen Siza.
- Effect van VR blijven volgen: impact op cliënt, groep en zorgproces inzichtelijk maken.

DELIVERABLES

- Opschalen van 25 naar 40 cliënten met toestemming en brillen op meerdere locaties beschikbaar.
- Tweede begeleider opleiden via train-de-trainer; beheer beleggen bij team FBZ.
- Ambassadeurschap, expertmeetings en communicatie om gebruik structureel te stimuleren.
- Vervolgonderzoek met Academy het Dorp voorbereiden en monitoringsdata verzamelen.

REALISATIE

- 40 cliënten gestart; 80% van SKJ EVB+ locaties geïnformeerd en opgestart.
- VRelax wordt succesvol ingezet; borging uitgewerkt voor locaties en zorgprocessen.
- Beheer bij team FBZ; uiterlijke borgingsdatum 1 mei 2026.
- VR3 in 2025 gepauzeerd; monitoring via ONS, rapportages en gebruikersdata.

Financieel: implementatiebudget benut conform aanvraag (€ 25.000); onderzoeksbudget 2025 niet uitgenut en op 0 gezet.



Pilot informatieschermen



DOELSTELLING

- Fase 2 van de pilot informatieschermen uitvoeren bij drie pilotgroepen (4-5-6).
- Cliënten beter ondersteunen met dagstructuur en groeps-/locatie-informatie.
- Meerwaarde toetsen voor kwaliteit, gastvrijheid, informeren en gemak voor het team.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Pilotgroepen aansluiten en praktijkervaring opdoen met schermen op locatie.
- Cliëntvermelding via de app uitproberen en de pilot evalueren.
- Behoeftte van locaties ophalen en lessons learned vertalen naar aanbevelingen.
- Voor vervolg een scherper pakket van eisen en projectteam voorstellen.

REALISATIE

- Praktijkervaring opgedaan op twee locaties; app bij enkele cliënten geïnstalleerd.
- Gekozen IT-constructie bleek onvoldoende betrouwbaar; pilot in november beëindigd.
- Meerwaarde en randvoorwaarden in beeld gebracht, inclusief applicatie, besturing en hardware.
- Aanbevolen: nieuwe quickscan met functionele, organisatorische en technologische eisen.

Financieel: van budget € 19.000 is circa € 6.500 benut; pilot afgerond en vervolg via nieuwe quickscan.



Medicijndispenser

DOELSTELLING

- Medicijndispenser in 2025 verder uitrollen binnen Siza, startend binnen LB/NAH.
- Opschaling verkennen in VB en LVB/ASS en implementeren op maximaal 12 locaties.
- Tot 50 cliënten bereiken, afhankelijk van geschiktheid, training en kostenborging op locatie.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Implementatieplan akkoord krijgen en aanpak per locatie afstemmen met MT LB/NAH.
- Leverancier toetsen op dienstverlening en verbeteringen aan software/apparaten realiseren.
- Huidige locaties blijven ondersteunen en meldingen monitoren via dashboard/24/7 service.
- Borging voorbereiden: financiering, beheertaken, functioneel beheer en eigenaarschap.

REALISATIE

- Implementatieplan is akkoord; input opgehaald en processen voor borging zijn gestart.
- Leverancier verbeterde dienstverlening; huidige apparaten zijn vervangen door verbeterde versies.
- Derde testlocatie gestart en gestopt; nieuwe locatie wordt geworven na ongeschikte cliëntmatch.
- Evaluatie loopt; besluit over opschaling en overdracht aan FBZ volgt bij positieve besluitvorming.

Financieel: door toevoeging van een extra testlocatie is slechts een deel van het aangevraagde budget ingezet.



Samen op Maat

DOELSTELLING

- Samen op Maat implementeren om cliënten actiever te laten participeren in de wijk.
- Met een wijkgerichte participatiecoach participatieplekken en samenwerking met wijkpartners opbouwen.
- Borging voorbereiden: nieuwe woonlocaties, registratie, continuïteit en meer zelfstandigheid van cliënten.

AFGESPROKEN DELIVERABLES

- Impactanalyse en implementatieplan opstellen voor de start en verdere uitrol.
- Bianca Jonkers aannemen en inwerken als wijkgerichte participatiecoach.
- Samenwerkingen in de wijk organiseren om participatieplekken en succesverhalen te creëren.
- Implementatie starten op Kustvaart, uitbreiden naar De Veste en registratie in ONS inrichten.

REALISATIE

- Voorbereiding gestart in augustus; wpc gestart in september en implementatie Kustvaart gestart in oktober.
- Vanaf december uitbreiding naar De Veste voorbereid voor start in februari 2026.
- Successen gerealiseerd met o.a. opschoonactie, Krasse Knarren, De Gaanderij en Sinterklaasintocht.
- Draagvlak in wijk en woonlocatie gegroeid; één succes haalde lokale en regionale media.

Status: implementatie gestart op Kustvaart; uitbreiding naar De Veste voorbereid voor start februari 2026.



Samen op Maat: participatie 2025



Landelijke
opschoonactie



De Gaanderij -
SWOA



Sinterklaasintocht



Sinterklaasintocht

Schuytgraaf schoon

vr 24 okt, 19:24 Algemeen

ARNHEM - In Schuytgraaf vond afgelopen week opnieuw een succesvolle opschoonactie plaats, georganiseerd door de wijkvereniging in samenwerking met Heel Arnhem Schoon.

Bewoners, waaronder deelnemers van woongroep Siza, gingen samen de wijk in om zwerfafval op te ruimen. Ook wethouder Bob Roelofs en coördinator Mike Hose waren aanwezig namens de gemeente en Heel Arnhem Schoon.

Na een kort welkomstwoord en een kop koffie of thee trokken de deelnemers – herkenbaar aan hun groene hesjes – met knijpers en zelfs twee peukenzuigers door de wijk. Rond het winkelcentrum en de Omnibus werden tien volle zakken afval opgehaald. De organisatie sprak haar waardering uit voor alle vrijwilligers en benadrukte dat dergelijke acties eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn als iedereen zijn eigen afval opruimt.



Vanwege het succes worden er volgend jaar opnieuw waaronder de Landelijke Opschoondag in maart, eer Day in september. AH werd bedankt voor het spons



Aandacht in de lokale en
regionale media